



SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 10 tháng 01 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: PK.01.ME/NTHT-ĐVSD/HTTKT/VPĐN

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Dự án: Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân

Hạng mục: Thi công hệ thống ME hạ tầng kỹ thuật phân khu 1 (PK1) tại Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân

Địa điểm: Phường Hải Vân, TP Đà Nẵng

1. Đối tượng nghiệm thu:

Nghiệm thu hoàn thành hệ thống MEP hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường thuộc PK1 tại DA Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

- Đại diện Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Ông/Bà: Võ Thị Phương Thảo

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Ông/Bà: Hồ Ngọc Phương

Chức vụ: GD: BQLXD

- Đại diện Tư Vấn Giám Sát: Công Ty Cổ Phần Vinhomes

Ông/Bà: Phạm Hữu Trục

Chức vụ: Trưởng Đoàn TVGS M&E.

- Đại diện Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Đầu Tư TDI

- Ông/Bà: Phạm Đức Văn

Chức vụ: P.TGD

- Ông/Bà: Phạm Minh Tiến

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu: ngày 15 tháng 01 năm 2026

Kết thúc ngày 15 tháng 01 năm 2026

Tại dự án: Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân – Phường Hải Vân, TP Đà Nẵng

4. Đánh giá hạng mục công việc thực hiện

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

+ Bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt;

+ Bản vẽ shopdrawing đã được phê duyệt;

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng;

- + Nghị định: 06/2021 ND-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
 - + Thông tư 10/2021/TT-BXD ký ngày 25/8/2021 về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/ND-CP ngày 26/1/2021 của chính phủ;
 - + Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 - + Nghị định 136/2020/NĐ-CP : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 - + QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
 - + QCVN 12: 2014 _ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và công trình;
 - + QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;
 - + TCVN 9398: 2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình;
 - + TCVN 4055: 2012: Công trình xây dựng – Tổ chức thi công;
 - + TCVN 5308-1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong Xây dựng;
 - + TCVN 5637 : 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình XD. Nguyên tắc cơ bản;
 - + TCVN 4086: 1985: An toàn điện trong xây dựng;
 - + TCVN 5574: 2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế;
 - + TCVN 4447- 2012: Công tác đất Thi công và nghiệm thu;
 - + TCVN 8859:2023: Lớp móng cấp phối đá dăm - Thi công và nghiệm thu
 - + TCVN 13567: 2022: Thi công và nghiệm thu lớp mặt đường bằng bê tông nhựa nóng
 - + TCVN 5640 -1991: Bàn giao công trình. Nguyên tắc cơ bản;
 - + Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
 - Hồ sơ tài liệu hoàn thành xây dựng hạng mục theo danh mục đính kèm;
 - Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ, an toàn môi trường, an toàn vận hành theo quy định;
 - Những điều kiện chuẩn bị để đưa hạng mục công trình đã hoàn thành.
- b) Về tiến độ thi công/ lắp đặt thiết bị:**
- Ngày bắt đầu theo Hợp đồng:
 - Ngày hoàn thành theo Hợp đồng: 15/09/2025
 - Ngày bắt đầu theo thực tế:
 - Ngày kết thúc theo thực tế: 15/09/2025
- Đánh giá tiến độ:.....*Đạt*.....
- c) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng:**



Handwritten signature or mark.

- Theo thiết kế được duyệt: Đạt yêu cầu
- Theo thực tế đạt được: Đạt yêu cầu
- d) Về khối lượng: Theo thực tế thi công được nghiệm thu
- e) Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt; Danh mục những sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công đính kèm.
- f) Các ý kiến khác nếu có.

..... 7

.....

5. Kết luận :


- Đồng ý nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng
- Không đồng ý nghiệm thu:

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT


ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
phương thảo



Phạm Hữu Trục



Võ Thị Phương Thảo



ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *Thu*

[Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân]



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Văn

CHỈ HUY TRƯỞNG

[Ký, ghi rõ họ tên]

Phạm Minh Tiến

Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành xây dựng hạng mục công trình đã hoàn thành:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo nếu có;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

